Programme de restauration
du réseau de mares d’EPN

Retour sur expérience — Phase travaux

COTECH PRAM - 18/12/18
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”) Historique du programme

\

* Avant la création d’EPN, 2 programmes distincts :
Ex-GEA

2012-2016 : Inventaire, diagnostic de mares privées et
publiques ainsi que plan de gestion de 110 mares publiques en
partenariat avec le CenNS.

—> Charte forestiere et Trame bleue pour SCOT
Ex-CCPN :

2015-2016 : Inventaire et pré-diagnostic des mares privées et
publiques sur CCPN avec le CenNS et 2 stagiaires.

- Action dans le cadre du PRAM portée par la
volonté des élus locaux.




Nombre de

Nombre de Nombre de
mare au
mares mares .
o statut foncier
privées communales
non connu
Mares 323 258 17 508
recensées 9
Mares
96 180 2 278

expertisées

* 01/01/2017 : création d’EPN et fusion des programmes GEA et CCPN -
Signature d’une nouvelle convention avec le CenNS subventionnée par
AESN :

-réalisation de 70 plans de gestion pour les mares ex-CCPN,;

- élaboration d’un plan d’actions 2018-2020.



11”) Plan d’actions 2018

-1") Phase administrati

‘\

* QOrganisation de COPIL:

- 21/09/17 : présentation des actions a mener par le
CenNS et du planning

- 21/12/17 : proposition de 20 mares a restaurer en 2018
en fonction de critéres et sur le principe de 80% subvention
AESN et 20% a la charge des communes.

# Qrganisation de 2 réunions (30/01 et 01/02/18) avec les
maires des communes concernées : 1 réunion par territoire
—> Validation de principe des maires concernés




N

1) Réalisation du DCE travaux (marché a bons de commande, MAPA) et notification du marché
(entre avril 2018 et juin 2018)

2) Rédaction des dossiers de dérogation et transmission a la DREAL :
- Perturbation intentionnelle d’espéces animales protégées
- La coupe/l’arrachage de spécimens d’espéces végétales protégées

3) Interrogation de la DDTM pour autorisation d’épandage des boues (demande nécessité
d’analyse ou non, dossier loi sur I’eau... )

4) Validation d’une convention type bi-partite EPN/commune en Conseil Communautaire
5) Demande de subventions aupreés de I’AESN (juillet 2018)

5) Visite des mares concernées pour ajustement des travaux a réaliser - CenNS/EPN/maire (juillet
18)

6) Visite des mares avec ’entreprise pour validation des estimatifs travaux (ao(t 18)
7) Elaboration d’un panneau de communication

8) Envoi des conventions aux mairies pour retour avec signature (début octobre 18)
9) Accord de démarrage anticipé de ’AESN (début octobre 18)

10) Démarrage des travaux 17/10/18 — Fin des travaux 30/11/18
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19 mares programmeées :

- 1reportée a 2019 du fait
d’absence d’exutoire des
eaux a pomper.

- 2 en attente du taux de
subventions.

- 1annulée du fait du co(t.

Au total 15 mares a
restaurer.



Reprofilage de berges

Objectif : Adoucir la pente des
SO herges pour:
i - permettre 'implantation de
plantes hélophytes;
¥ - faciliter 'accés au point
d’eau;
i - Sécuriserle pourtourdela
mare.

Probleme de compréhension
avec I’entreprise sur travaux
attendus

Demande de reprise



Réalisation de plages conformes
aux attentes



Elimination des typhas et curage de la mare avec préservation du roncier et des végétaux
protégés




Elimination d’une espéce exotique envahissante : la Jussie a Grande Fleurs

Objectif : éradication de la plante pour stopper la colonisation
- Arrachage mécanique au niveau de la berge
- Arrachage manuel dans la mare pour préserver le Trefle d’eau




Préservation du Trefle d’eau
Elimination de la saulaie au milieu de la mare
Elimination de la Jussie a Grandes Fleurs
Abattage et élagage de saules sur le pourtour de la mare




Curage
Elagage/abattage

Objectifs :

- éliminer les typhas et
la matiére organique
de [a mare pour
retrouver un niveau
d’eau suffisant;

Il - Remettre enlumiere

la mare.

Conditions a respecter:

- Préservation de Ila Véronique a
écussons

- Prise en compte de la ligne électrique
lors de I’élagage et I'abattage des
arbres.



Demande a I’entreprise
de disposer les bliches
de facon pyramidale.

Présence de briques au

niveau des berges dela

mare > mise en place
de terre.

Zones avec Véronique
écussons préservées
Curage

Abattage




Objectifs :

Elimination des typhas et saules
Curage
Elagage du chéne

* Préservation de Ia
Véronique a écussons, du
Bident triparti et des
hélophytes.
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- Curage et élagage

Objectifs :

- Curage

- Suppression des
saules

- Elagage

- Création d’une
bande enherbée

- Maintien de plants

d’hélophytes






Curage

Objectifs :
Curage
Suppression des saules
Maintien de certains plants
d’hélophytes










Elimination de la Jussie a
Grandes Fleurs

Objectifs :
- Eradication de ’EEE




Arrachage mécanique de la
Jussie a Grandes Fleurs.

Récupération des rhizomes
flottants.






Curage et élimination des bois
morts

Objectifs :
Curage et élimination des
saules afin d’ouvrir le milieu







Points de vigilance —

’

Communiquer avec les élus et informer (types de travaux, esprit nature et
non paysager... )

Proposer un montant de travaux arrété avec le détail des prestations

Solliciter en amont les financeurs

Avoir un cahier des charges (pour les marchés a bon de commande) précis,
détaillé et limiter les forfaits (inclure des lignes « pompage » en plus du
curage par exemple, prévoir de multiples lignes pour I’évacuation des
curures...)

Déterminer le site d’épandage des curures et faire valider a I’entreprise avant
le démarrage des travaux

Prévoir de piqueter chaque chantier avec le chef de chantier afin de
présenter les travaux et zones a préserver, bien expliquer aux agents la
philosophie des travaux (préservation de la biodiversité)

Suivi de chantier et réception a faire au fur et a mesure afin de rectifier les
travaux si besoin

Anticiper les aspects administratifs pour pouvoir démarrer les travaux entre
septembre et octobre.



ilan des travaux ———

* 15 mares restaurées en 1,5 mois

* Co(t global : 48 000 € TTC (travaux et panneaux
pédagogiques)

* Participation des communes estimee entre 230 € TTC
et 900 € TTC, si ’AESN applique un taux de 80%

* Réactivité nécessaire aupres de [’entreprise pour
pallier a tout probleme

* Nécessite de bien préparer en amont les
interventions.



111”) Poursuite du programme

\’

* COPIL Février 2019 : bilan travaux 2018 et proposition travaux
2019 (travail de sélection préalable avec le CenNS).

* Préparation administrative pour travaux en septembre/octobre
2019.

* Accompagnement du CenNS dans le cadre du PRAM pour le suivi
scientifique des mares restaurées en 2018 (a faire sur 3 ans
conformément a [I'arrété autorisant la destruction et Ila
perturbation d’espéces protégées).

# Expertise et plan de gestion des mares (environ 30) des
communes intégrées au 1/1/18 a EPN.



Merci de votre attention!




