
Retour d’expérience 
sur le programme de restauration de mares 
de l’Intercom Bernay Terres de Normandie

Maitrise d’ouvrage Maitrise d’oeuvre
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 L’Intercom BERNAY-
TERRES DE NORMANDIE

 Créé le 1er janvier 2017 

 Fusion de 5 
intercommunalités

 80 communes 

 56 000 habitants

 Siège : Bernay

LA MAITRISE D’OUVRAGE
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EMERGENCE DU PROGRAMME

 En 2013, sur l’Intercom du Pays Brionnais :

 Emerge la volonté de la part des élus de structurer les 
actions sur les mares 

 Premier recensement des mares du territoire 

 L’ IBP répond à un appel à projet lancé par le Département 
« Restaurons nos mares dans l’Eure » en partenariat avec 
l’Agence de l’eau Seine Normandie :

o Objectif : encadrer et financer des Programmes 
d’Actions et de Gestion Intégrée des Mares (PAGIM) 
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EMERGENCE DU PROGRAMME

 2014 : Lancement du PAGIM

 Poursuite du recensement et diagnostic des  mares

 Création d’une base de données sous SIG 

 Identifications des réseaux de mares 

 Hiérarchisation de ces réseaux (en terme de priorité 
d’intervention)  

 Proposition de travaux et pré-chiffrage du programme
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 Résultats :

 665 mares recensées 
dont 64 mares publiques

 40 réseaux de mares 
identifiés et hiérarchisés

 7 réseaux de mares 
classés prioritaires, 
représentant 376 mares 
dont 38 publiques

 27 mares publiques 
retenues pour le 
programme de travaux
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MAÎTRISE D’OEUVRE

 2016 : Lancement de la phase de maitrise d’œuvre 
de travaux :

 Missions :

o Réalisation d’un inventaire de la faune et la flore sur 
les 27 mares (état initial)

o Missions de maitrise d’œuvre (AVP / PRO / ACT / DET 
/ AOR) avec planification des travaux sur 3 ans

o Volet réglementaire

 Fév. 2016 : démarrage de la phase de diagnostic des 
mares

o Diag hydraulique : Étude des entrées, sorties d’eau, 
surverse, vidange

o Diag écologique : Inventaires ciblés sur la flore, les 
odonates, les amphibiens (entre Fév. et sept 2016)
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FOCUS SUR LES AMPHIBIENS

Crapaud commun; 
91

Grenouille verte; 
52

Grenouille agile; 
124

Triton alpestre; 2
Triton ponctué; 10 Triton crêté; 2

Répartitions du nombre d'individus contactés sur les mares de 
l'Intercom du Pays Brionnais (n=281)

Nom latin Nom vernaculaire
Déterminante 

ZNIEFF
Directive 
Habitat

Statut de 
protection

Statut de rareté 
HN

Convention de 
Berne

Bufo bufo Crapaud commun - - Art3 CC -

Pelophylax kl. 
esculentus Grenouille verte

-
- Art5

CC
-

Rana dalmatina Grenouille agile - An 4 Art 2 AC B2

Ichthyosaura alpestris Triton alpestre X - Art 3 CC -

Lissotriton vulgaris Triton ponctué X - Art 3 AC -

Triturus cristatus Triton crêté X An 2,4 Art 2 AR B2



9I. Présentation du bureau 
ALISE

II. Objectif et contexte 
de l’étude

III. Déroulement de 
l’étude

IV. Discussion -
Questions

Phase travaux



 Sur la base du diagnostic : Définition des OBJECTIFS DE 
RESTAURATION et ACTIONS associées

 Améliorer la capacité hydraulique de la mare et ré-ouvrir le 
milieu (curage, éclaircissement de la végétation ligneuse)

 Améliorer des potentialités d’accueil de la faune et la flore 
(reprofilage des berges, diversification des profondeurs de la 
mare)

 Développer les habitats terrestres autour des mares : création 
de haies, de bosquets, de bandes d’herbe, développement de 
la TVB)

 Supprimer / diminuer les pressions anthropiques sur le milieu 
(génie civil, recul des pressions agricoles, rejets suspicieux à la 
mare)

 Communiquer / sensibiliser la population aux rôles et intérêts 
des mares
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MAÎTRISE D’OEUVRE



 2016 : Phase étude 

 Mars-Mai 2016 : Élaboration d’un projet de restauration 
par mare 

o Définition des actions à mener, plans et coupes

o Calage des actions, caractéristiques et dimensions

o Estimation des couts par poste de travaux

o Évaluation des études complémentaires à mener (bornage 
notamment)

 Projets issus d’une collaboration de l’ensemble du 
COTECH réunis aux étapes clés de l’étude
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ELABORATION D’UN AVP / PRO



 2016 : choix d’une entreprise et travaux

 Juin 2016 : Rédaction du dossier de consultation des 
entreprises 

 Sept 2016 : choix de l’entreprise titulaire

 Sept 2016 : Portés à connaissance des travaux à la police 
de l’eau

 Mi nov 2016 : opérations de gestion de la végétation 
mené par le CIAS 

 Mi-déc 2016 – mi janv. 2017 : travaux de curage

 Autres travaux : plantations ligneux (février), hélophytes 
(avril), pose de clôtures, autres … 

 Tranche 2 : automne hiver 2017

 Tranche 3 : automne hiver 2018
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PHASE TRAVAUX
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ALISE, mars 2016

ALISE, août 2018

ALISE, décembre 2016

 Reprise du talus de 
route

 Curage et 
agrandissement de la 
mare

 Diversification des 
pentes de berges et 
des profondeurs

 Plantations 

+ Recul du pâturage

Mare du Monument, Berthouville
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ALISE, avril 2016

ALISE, août 2018

ALISE, novembre2017

 Bornage parcellaire 

 Curage 

 Diversification des 
profondeurs et 
reprofilage de berges 

 Plantations d’une 
bande boisée et d’une 
haie 

Mare Piquet, Harcourt

ALISE, août 2018
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ALISE, avril 2016

ALISE, août 2018

ALISE, décembre 2017

 Évacuation des 
palplanches

 Curage 

 Agrandissement  

 Reprofilage de berges 
en pente douce

 Stabilisation berge de 
voirie par lits de 
plants et plançons

Mare de l’église, Hecmanville

ALISE, août 2018



 ACTIONS COMPLÉMENTAIRES MENÉES

 Bornage des parcelles, à l’amiable

Objectifs : lever les incertitudes sur les limites cadastrales

ou bien récupérer l’entièreté de la parcelle cadastrale
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AUTRES ACTIONS



 ACTIONS COMPLÉMENTAIRES MENÉES

 Bornage des parcelles, à l’amiable

 Acquisition foncière permettant d’augmenter le niveau 
d’ambition de restauration de la mare 
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Acquisition foncière
d’une bande de 10 m

AUTRES ACTIONS

ALISE, déc 2018

ALISE, mai 2018
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 COUTS DU PROGRAMME

 249 000 euros HT (marché travaux)

 Financements : 

o 60 % Agence de l’eau SN

o 20 % Département de l’Eure

 Répartition 
des coûts

SYNTHÈSE FINANCIÈRE



 ENTRETIEN À CHARGE DES COMMUNES

 Constat : la volonté de « faire propre » sévit encore ! 

 Nécessité de poursuivre la communication auprès 
des élus, des employés communaux et même des 
prestataires privés

 DIFFICULTÉS AVEC UN EXPLOITANT AGRICOLE
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DIFFICULTÉS RENCONTRÉES



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Mare Imbourg, restaurée en nov 2017
ALISE, février 2018Mare du Village, déc 2018


